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INTRODUCTION

» PRojects IN Controlled Environments
» Méthode gestion et de certification de projet

» Structure en 3 points:
L'organisation,
La gestion

Le controle du projet
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Méthodologie

» Composants

» Processus
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8 Processus

»  Elaborer un Projet.

» Initialiser un Projet.

» Diriger un projet.

» Controler une Séquence.

» Gérer le livraison des Produits.

» Gérer les limites de Séquences.

» Cloturer un Projet.

» Planifier.

Gestion d'un programme d'entreprise
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Démarrer un projet
(sU)

Initialiser

un projet
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Contrdler une étape
(Cs)

| Geérer les frontiéres

d'étape (SB)
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Cléturer un projet
(CP)

Commande
du projet
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Exécution
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Gérer la livraison du
produit (MP)
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8 Composants
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Technique

» 3 aspects:
Planification basée sur les produits (recommandeée)
Technique de controle de la qualité (facultative)

Technique de controle des changements (facultative)
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Certification
» Seulement aupres :ATO PRINCE2

» 2 types de certification:

Level |: PRINCE2 = la base

Fondamental initie les participants a la méthode en gestion de Projet
PRINCE?2. (sur 2ou 3 jours)

Fournir des informations aux participants:
leur réle
leur responsabilité et assimilent les termes et composants de PRINCE2.

Level 2: PRINCE2 =» la pratique

Exemple concret
Formation sur 3 jours pour principalement les managers du projet.
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Conclusion

» Principaux benefices de PRINCE?2:
Un Cas d’Affaire.
Un Langage commun.
Communication.
Controle.
Pro activite.
Qualite.
Approche standard.

» Et aujourd’hui ...
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Prince 2 aujourd’hui

» 250.000 Project Managers certifies.

» Utilisee dans + 50 pays.

» 156 instituts de formations accredités.
QRP Management Methods International

» Best Practice : Basee sur les meilleures pratiques
» Devenue une reférence et une norme de travail
» Utilisee par tous. (petites et grandes entreprises)

Vodafone

Getronics

Sun Microsystem:s,

Le Gouvernement Britannique ou encore les Nations-Unies.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !!!!




